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Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 3 – Fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation : sans objet Période intervention : 2024 Habitats concernés : tous  

Espèces concernées : toutes Surface :  sans objet Fréquence : unique 

 

MS 5 
 

Rédaction du second plan de gestion 
 

 

1 

 

Rappel du facteur clef de réussite 

 

Gouvernance Assurer une gestion efficiente de la RNR 

Objectif opérationnel 

Contexte 

Dès 2024, dernière année de mise en œuvre de l’actuel plan de gestion, sur la base des bilans annuels puis du 
bilan quinquennal, la rédaction du second plan de gestion de la RNR du Puy de Marmant sera engagée. 
Ce plan de gestion permettra de programmer une mise en œuvre à partir de 2025. 
 

 

Descriptif et mise en œuvre  

Descriptif : 

Ce travail relève du gestionnaire référent sur la base du travail engagé pour la rédaction du 1er plan de gestion 
avec la participation de la commune de Veyre-Monton en tant que co-gestionnaire. La méthode respectera la 
trame actuelle de plan de gestion. Un groupe de travail sera mis en place et réuni 2 fois. 
 
 
Mise en œuvre : 

- Rédaction du plan de gestion, et organisation de 2 réunions de travail avec les acteurs du territoire par 

le CEN Auvergne (21 j/CE et 41j/CE) avec la participation de la Commune de Veyre-Monton (9.5 j /Dgs) 
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Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 3 – Fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEN Auvergne et Commune de Veyre-Monton 

Maître d’ouvrages 

CEN Auvergne et Commune de Veyre-Monton 

Maître d’oeuvre 

Région Auvergne Rhône Alpes 
RNF 
Acteurs du territoire 
 
 

Partenaires techniques 
 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

 

Partenaires financiers pressentis 

Fournitures / Prestations :  

 

Fournitures et prestations 

-  
 
 

 
 

Facteurs favorables 

  
 
 
 
  

Facteurs défavorables 

 

-2 Réunions de travail avec les acteurs locaux réalisées 
-Plan de gestion rédigé 

 
Indicateurs 

de réalisation 
 

-Programmation des interventions sur la RNR à partir de 2025 
-Coordination de la mise en œuvre et lisibilité  
 
 
 
 

 
Résultats 
attendus 
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Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 3 – Fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 5 2020 2021 2022 2023 2024

Fréquence TOTAL

Conservateur 10 10

Chargé étude 21 21

Chargé mission 31 31

Fonctionnement

Dépenses personnel

Frais

Prestations/fournisseurs

Investissement 30 420,00 € 30 420,00 € 

Dépenses personnel 29 730,00 € 29 730,00 € 

Frais 690,00 €       690,00 €       

Prestations/fournisseurs

TOTAL 30 420,00 € 30 420,00 € 

Moyens humains

Coût estimé

MS 5 2020 2021 2022 2023 2024

Fréquence TOTAL

Dgs 9,5 9,5

Garde champêtre

Agent tech

Fonctionnement

Dépenses personnel

Frais

Prestations/fournisseurs

Investissement 2 470,00 €   2 470,00 €   

Dépenses personnel 2 470,00 €   2 470,00 €   

Frais

Prestations/fournisseurs

TOTAL 2 470,00 €   2 470,00 €   

Moyens humains

Coût estimé

Calendrier prévisionnel CEN Auvergne :  

Calendrier prévisionnel Commune de Veyre-Monton :  



 
 

 
 

139 

            
Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 3 – Fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation : sans objet Période intervention : 2020-2024 Habitats concernés : tous  

Espèces concernées : toutes Surface :  sans objet Fréquence : annuelle 

 

MS 6 
 

Gérer les demandes d’autorisation en lien avec le règlement 
 

 

1 

 

Rappel de l’enjeu et du facteur clef de réussite 

 

Patrimoine géologique et Gouvernance 
Encadrer des prélèvements à des fins scientifiques 

Assurer une gestion efficiente de la RNR 

Objectif opérationnel 

Contexte 

En lien avec le règlement de la réserve naturelle, des autorisations sont requises pour mener certaines 
opérations : 
-concernant la faune, la flore et le patrimoine géologique des dérogations peuvent être accordées pour mener 
des inventaires et suivis scientifiques par le Préfet pour les espèces protégées et par le Président du Conseil 
régional pour les espèces non protégées, les roches et les minéraux (pour ces derniers, cette dérogation est 
tacite pour les actions relevant du plan de gestion) ; 
-pour les travaux modifiant l’état ou l’aspect de la réserve naturelle, par le Conseil régional après avis du Conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel (article R.332-44 du Code de l’environnement). 
 
Par dérogation à l’article R.332-44, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles 
de modifier l’état ou l’aspect de la réserve après déclaration au président du Conseil régional lorsque ceux-ci 
sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce 
document a fait l’objet d’une approbation par le Conseil régional.  
 
En lien avec Natura 2000, de nombreuses actions peuvent également nécessiter une évaluation d’incidence.  
 

Descriptif et mise en œuvre  

Descriptif : 

L’accompagnement et/ou le montage puis le suivi des dossiers de déclaration ou demande d’autorisation auprès 
des différentes instances relèvent du gestionnaire référent.  
Un forfait annuel est proposé pour répondre à ce besoin. 
 
Mise en œuvre : 

- Gestion annuelle des déclarations et demandes d’autorisation (10 j/CM) 
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Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 3 – Fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEN Auvergne  

Maître d’ouvrages 

CEN Auvergne  

Maître d’oeuvre 

Région Auvergne Rhône Alpes 
RNF et DREAL 
 
 
 

Partenaires techniques 
 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
FEDER Auvergne-Rhône-Alpes (2021-2026) 
 

 

Partenaires financiers pressentis 

Fournitures / Prestations :  

 

Fournitures et prestations 

-  
 
 

 
 

Facteurs favorables 

  
 
 
 
  

Facteurs défavorables 

 

-Bilan annuel des déclarations et autorisations   
Indicateurs 

de réalisation 
 

-Préservation des milieux naturels et du patrimoine géologique 
-Lisibilité et cohérence des interventions en conformité avec le plan de gestion  
-Prise en compte de recommandations émises 
 
 
 

 
Résultats 
attendus 
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Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 3 – Fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 6 2020 2021 2022 2023 2024

Fréquence TOTAL

Conservateur 2 2 2 2 2 10

Chargé étude

Chargé mission

Fonctionnement 1 020,00 €   1 020,00 €   1 020,00 €   1 020,00 €   1 020,00 €   5 100,00 €   

Dépenses personnel 1 020,00 €   1 020,00 €   1 020,00 €   1 020,00 €   1 020,00 €    5 100,00 €    

Frais

Prestations/fournisseurs

Investissement

Dépenses personnel

Frais

Prestations/fournisseurs

TOTAL 1 020,00 €   1 020,00 €   1 020,00 €   1 020,00 €   1 020,00 €   5 100,00 €   

Moyens humains

Coût estimé

Calendrier prévisionnel CEN Auvergne :  
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Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 3 – Fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation : sans objet Période intervention : 2020-2024 Habitats concernés : tous  

Espèces concernées : toutes Surface :  sans objet Fréquence : annuelle 

 

MS 7 
 

Organiser et encadrer les interventions sur site,  
information des intervenants 

 

 

1 

 

Rappel de l’enjeu et du facteur clef de réussite 

 

Patrimoine géologique et Gouvernance 
Encadrer les prélèvements à des fins scientifiques 

Assurer une gestion efficiente de la RNR 

Objectif opérationnel 

Contexte 

En complément du volet administratif relevant du règlement de la RNR, les interventions d’entretien, d’étude 
et de suivi scientifiques nécessitent une information, un encadrement, une planification de leur mise en œuvre 
en lien avec d’autres actions voire un repérage effectif sur le terrain. La conservatrice assurera cette 
accompagnement. 
 

 

Descriptif et mise en œuvre  

Descriptif : 

La conservatrice assurera cet encadrement à concurrence du forfait de 1 jour annuel établi. 
 
 
Mise en œuvre : 

- Encadrement annuel des interventions (5 j/CM) 
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Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 3 – Fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEN Auvergne  

Maître d’ouvrages 

CEN Auvergne  

Maître d’oeuvre 

Région Auvergne Rhône Alpes 
RNF et DREAL 
 
 
 

Partenaires techniques 
 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
FEDER Auvergne-Rhône-Alpes (2021-2026) 
 

 

Partenaires financiers pressentis 

Fournitures / Prestations :  

 

Fournitures et prestations 

-  
 
 

 
 

Facteurs favorables 

 - 
 
 
 
  

Facteurs défavorables 

 

-Nbre de jours consacrés annuellement à cet encadrement   
Indicateurs 

de réalisation 
 

-Préservation des milieux naturels et du patrimoine géologique 
-Facilitation de la mise en œuvre des actions complémentaire au volet administratif  
-Vérification de la prise en compte de recommandations émises 
 
 
 

 
Résultats 
attendus 
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MS 7 2020 2021 2022 2023 2024

Fréquence TOTAL

Conservateur 1 1 1 1 1 5

Chargé étude

Chargé mission

Fonctionnement 510,00 €      510,00 €      510,00 €      510,00 €      510,00 €       2 550,00 €   

Dépenses personnel 510,00 €      510,00 €      510,00 €      510,00 €      510,00 €       2 550,00 €    

Frais

Prestations/fournisseurs

Investissement

Dépenses personnel

Frais

Prestations/fournisseurs

TOTAL 510,00 €      510,00 €      510,00 €      510,00 €      510,00 €       2 550,00 €   

Moyens humains

Coût estimé

Calendrier prévisionnel CEN Auvergne :  
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Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 3 – Fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation : sans objet Période intervention : 2020-2024 Habitats concernés : tous  

Espèces concernées : toutes Surface :  sans objet Fréquence : annuelle 

 

MS 8 
 

Contribuer au réseau régional des réserves d’AuRA et RNF 
 

 

1 

 

Rappel du facteur clef de réussite 

 

Gouvernance 
Assurer une représentation de la RNR à une échelle 

supracommunale 

Objectif opérationnel 

Contexte 

La réserve naturelle régionale du Puy de Marmant a besoin d’un ancrage territorial et d’une reconnaissance des 
acteurs locaux. Cependant, sa représentation à une échelle supra-territoriale au sein de réseaux de gestionnaires 
d’espaces naturels et en particulier des réserves naturelles est nécessaire à la reconnaissance de son intérêt et 
au partage des actions menées.  
L’intégration de tels réseaux permet également de bénéficier de méthodes et d’outils développés collectivement 
et de transferts d’expériences aux travers de journées dédiées mais aussi d’informations régulièrement 
échangées. Cela permet de rester informé du contexte stratégique plus global de l’outil réserve.  
 

Descriptif et mise en œuvre  

Descriptif : 

La participation régulière aux journées organisées le réseau RNF et le réseau des réserves naturelles d’AuRA est 
utile pour découvrir de nouveaux outils et prendre du recul sur la gestion de son site. Cela permet d’établir des 
contacts avec d’autres gestionnaires qui rencontrent les mêmes interrogations pour la préservation de leur site.  
C’est également l’occasion de présenter des opérations menées sur le Puy de Marmant, comme par exemple le 
chantier de dépose de ligne électrique menée en 2017 et présenté en 2018 au réseau des gestionnaires de 
réserves d’AuRA. 
De même les échanges d’informations avec ces réseaux restent une ressource indispensable pour répondre à 
certaines interrogations et suivre les évolutions.  
 
Mise en œuvre : 

- Participation annuelle au temps d’échange et d’information diffusée (15 j/CM) pour CEN Auvergne et 

(5 j/Dgs) pour la commune de Veyre-Monton.  
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 CEN Auvergne et Commune de Veyre-Monton 

Maître d’ouvrages 

CEN Auvergne et Commune de Veyre-Monton 

Maître d’oeuvre 

Région Auvergne Rhône Alpes 
RNF et réseau des réserves AuRA 
 
 
 

Partenaires techniques 
 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
FEDER Auvergne-Rhône-Alpes (2021-2026) 
 

 

Partenaires financiers pressentis 

Fournitures / Prestations :  

 

Fournitures et prestations 

-Participation des co-gestionnaires 
 
 

 
 

Facteurs favorables 

 -Temps initialement prévu revu à la baisse ne 
permettant pas une participation annuelle à tous 
les évènements 
 
 
 

Facteurs défavorables 

 

-Nbre de jours consacrés annuellement aux réseaux   
Indicateurs 

de réalisation 
 

-Prise de recul des co-gestionnaires sur la gestion engagée  
-Découverte de nouveaux protocoles et projets 
-Représenter et faire connaitre la RNR au-delà de son territoire 
 
 
 

 
Résultats 
attendus 
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MS 8 2020 2021 2022 2023 2024

Fréquence TOTAL

Conservateur 3 3 3 3 3 15

Chargé étude

Chargé mission

Fonctionnement 1 830,00 €   1 830,00 €   1 830,00 €   1 830,00 €   1 830,00 €   9 150,00 €   

Dépenses personnel 1 530,00 €   1 530,00 €   1 530,00 €   1 530,00 €   1 530,00 €    7 650,00 €    

Frais 300,00 €      300,00 €      300,00 €      300,00 €      300,00 €       1 500,00 €    

Prestations/fournisseurs

Investissement

Dépenses personnel

Frais

Prestations/fournisseurs

TOTAL 1 830,00 €   1 830,00 €   1 830,00 €   1 830,00 €   1 830,00 €   9 150,00 €   

Moyens humains

Coût estimé

MS 8 2020 2021 2022 2023 2024

Fréquence TOTAL

Dgs 1 1 1 1 1 5

Garde champêtre

Agent tech

Fonctionnement 260,00 €      260,00 €      260,00 €      260,00 €      260,00 €      1 300,00 €   

Dépenses personnel 260,00 €      260,00 €      260,00 €      260,00 €      260,00 €      1 300,00 €   

Frais

Prestations/fournisseurs

Investissement

Dépenses personnel

Frais

Prestations/fournisseurs

TOTAL 260,00 €      260,00 €      260,00 €      260,00 €      260,00 €      1 300,00 €   

Moyens humains

Coût estimé

Calendrier prévisionnel CEN Auvergne :  

Calendrier prévisionnel Commune de Veyre-Monton :  
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Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 3 – Fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation : sans objet Période intervention : 2020-2024 Habitats concernés : tous  

Espèces concernées : toutes Surface :  sans objet Fréquence : annuelle 

 

MS 9 
 

Contribuer à l’observatoire régional biodiversité et autres 
démarches régionales biodiversité/gestion 

 

 

1 

 

Rappel du facteur clef de réussite 

 

Gouvernance 
Assurer une représentation de la RNR à une échelle 

supracommunale 

Objectif opérationnel 

Contexte 

La réserve naturelle régionale du Puy de Marmant, par la connaissance produite sur son périmètre, contribue à 
l’amélioration des connaissances sur son territoire et plus largement à l’échelle régionale et nationale.  
Cela se traduit par la transmission aux pôles régionaux thématiques des données produites, qui à leur tour 
contribuent à une connaissance au niveau national (SINP et INPN).  
Par ailleurs, des démarches engagées sur certaines espèces ou thématiques telles que le changement climatique 
ou l’impact de la pollution lumineuse, nécessitent l’agrégation de nombreuses observations pour analyser des 
phénomènes à grandes échelles, le transfert de données produites sur la RNR contribue également à ce travail.  
 

Descriptif et mise en œuvre  

Descriptif : 

La centralisation des données produites sur la RNR par de nombreux acteurs, permet la réalisation de bilan ainsi 
que le transfert de données à une autre échelle pour contribuer à l’amélioration des connaissances comme par 
exemple les données insectes qui seront produites au pôle invertébrés, les données flore et habitats au Pôle 
d’Information Flore et Habitats, le plan de gestion produit au Pôle gestion des milieux naturels.  
La contribution de la RNR à d’autres démarches sur le patrimoine naturel et géologique fait également partie de 
cette action ainsi que la participation à des réunions sur ce thème en lien avec le patrimoine de la RNR. 
 
Mise en œuvre : 

- Tri et transfert des données produites par le CEN Auvergne voire participation à des (2.5 j/CM et 7.5 

j/CE) pour CEN Auvergne  
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Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 3 – Fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEN Auvergne  

Maître d’ouvrages 

CEN Auvergne  

Maître d’oeuvre 

Région Auvergne Rhône Alpes 
Pôles thématiques régionaux et SINP 
 
 
 

Partenaires techniques 
 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
FEDER Auvergne-Rhône-Alpes (2021-2026) 
 

 

Partenaires financiers pressentis 

Fournitures / Prestations :  

 

Fournitures et prestations 

- 
 
 

 
 

Facteurs favorables 

  
 
 
  

Facteurs défavorables 

 

-Nbre de données transmises 
-Nbre de participation à des échanges en lien avec les données  

 
Indicateurs 

de réalisation 
 

-Contribution à la connaissance à différentes échelles 
-Positionnement et représentativité de la RNR vis-à-vis du patrimoine qu’elle accueille 
 
 
 
 

 
Résultats 
attendus 
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MS 9 2020 2021 2022 2023 2024

Fréquence TOTAL

Conservateur 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Chargé étude 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5

Chargé mission

Fonctionnement 985,00 €      985,00 €      985,00 €      985,00 €      985,00 €       4 925,00 €   

Dépenses personnel 885,00 €      885,00 €      885,00 €      885,00 €      885,00 €       4 425,00 €    

Frais 100,00 €      100,00 €      100,00 €      100,00 €      100,00 €       500,00 €       

Prestations/fournisseurs

Investissement

Dépenses personnel

Frais

Prestations/fournisseurs

TOTAL 985,00 €      985,00 €      985,00 €      985,00 €      985,00 €       4 925,00 €   

Moyens humains

Coût estimé

Calendrier prévisionnel CEN Auvergne :  
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Localisation : sans objet Période intervention : 2020-2024 Habitats concernés : tous  

Espèces concernées : toutes Surface :  sans objet Fréquence : annuelle 

 

MS 10 
 

Participer aux instances consultatives et institutionnelles 
 

 

1 

 

Rappel du facteur clef de réussite 

 

Gouvernance 
Assurer une représentation de la RNR à une échelle 

supracommunale 

Objectif opérationnel 

Contexte 

La réserve naturelle régionale, ancrée dans son territoire, se doit d’être représentée pour veiller à la 
compatibilité de sa préservation avec des projets de territoire la concernant ou susceptibles de l’impacter. 
 Elle se doit d’être identifiée, citée dans les projets et documents produits.  
 

 

Descriptif et mise en œuvre  

Descriptif : 

La  représentation de la RNR dans des projets territoriaux sera assurée par le CEN Auvergne en tant que 
gestionnaire référent avec l’appui de la commune et ce à concurrence du forfait annuel établi.  
 
Mise en œuvre : 

- Participation à des consultations et réunions à raison d’un forfait annuel (1.5 j/CM) par le CEN Auvergne  
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Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 3 – Fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEN Auvergne  

Maître d’ouvrages 

CEN Auvergne  

Maître d’oeuvre 

Porteurs de projets (Etat, collectivités, autres) 
 
 
 
 

Partenaires techniques 
 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
FEDER Auvergne-Rhône-Alpes (2021-2026) 
 

 

Partenaires financiers pressentis 

Fournitures / Prestations :  

 

Fournitures et prestations 

-co-gestion assurée par la commune et représentation 
sur le territoire de la RNR 
 
 

 
 

Facteurs favorables 

  
 
 
  

Facteurs défavorables 

 

-Bilan annuel de la représentation  
Indicateurs 

de réalisation 
 

-Reconnaissance et prise en compte du statut de RNR et de son intérêt 
-Plus-value pour les projets territoriaux  
 
 
 
 

 
Résultats 
attendus 
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Plan de Gestion 2020-2024 
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MS 10 2020 2021 2022 2023 2024

Fréquence TOTAL

Conservateur 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5

Chargé étude

Chargé mission

Fonctionnement 825,00 €      825,00 €      825,00 €      825,00 €      825,00 €       4 125,00 €   

Dépenses personnel 765,00 €      765,00 €      765,00 €      765,00 €      765,00 €       3 825,00 €    

Frais 60,00 €         60,00 €         60,00 €         60,00 €         60,00 €         300,00 €       

Prestations/fournisseurs

Investissement

Dépenses personnel

Frais

Prestations/fournisseurs

TOTAL 825,00 €      825,00 €      825,00 €      825,00 €      825,00 €       4 125,00 €   

Moyens humains

Coût estimé

Calendrier prévisionnel CEN Auvergne :  
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Localisation : sans objet Période intervention : 2020 Habitats concernés : tous  

Espèces concernées : toutes Surface :  sans objet Fréquence : ponctuelle 

 

MS 11 
 

Organiser l’intervention des secours 
 

 

1 

 

Rappel du facteur clef de réussite 

 

Ancrage territorial 
Faire de la RNR un outil de développement du 

territoire dans le respect du patrimoine naturel 

Objectif opérationnel 

Contexte 

La réserve naturelle régionale accueille du public et se doit, à ce titre, de prévoir l’accès aux secours tout en 
prenant en compte les contraintes topographiques et la fragilité de certains milieux. 
Cette démarche engagée par la Commune sur son territoire dans le cadre de l’actualisation du « Plan communal 
de Sauvegarde » bénéficiera de l’appui du CEN Auvergne pour la prise en compte dans la mesure du possible du 
patrimoine naturel dans les plans d’accès.  

 

Descriptif et mise en œuvre  

Descriptif : 

Contribution du CEN Auvergne pour apporter des éléments liés au patrimoine naturel et géologique pour 
faciliter l’accès en cas d’urgence, en limitant l’impact sur le patrimoine naturel dans la mesure du possible en 
appui de la Commune de Veyre-Monton.  
 
Mise en œuvre : 

- Contribution écrite et cartographique en 2020 (1 j/CM et 1 j/CE) par le CEN Auvergne  
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 CEN Auvergne  

Maître d’ouvrages 

CEN Auvergne  

Maître d’oeuvre 

Services de secours, préfecture 
 
 
 
 

Partenaires techniques 
 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

 

Partenaires financiers pressentis 

Fournitures / Prestations :  

 

Fournitures et prestations 

-Actualisation prévue du Plan communal de 
Sauvegarde 
 
 

 
 

Facteurs favorables 

  
 
 
  

Facteurs défavorables 

 

-Bilan échange et cartographie  
Indicateurs 

de réalisation 
 

-Limiter l’impact sur le patrimoine naturel de l’accès des secours en cas d’urgence 
-Amélioration de la connaissance des accès au site par les secours et des interventions  
 
 
 
 

 
Résultats 
attendus 
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MS 11 2020 2021 2022 2023 2024

Fréquence TOTAL

Conservateur 1 1

Chargé étude 1 1

Chargé mission

Fonctionnement 980,00 €      980,00 €       

Dépenses personnel 930,00 €      930,00 €       

Frais 50,00 €         50,00 €         

Prestations/fournisseurs

Investissement

Dépenses personnel

Frais

Prestations/fournisseurs

TOTAL 980,00 €      980,00 €       

Moyens humains

Coût estimé

Calendrier prévisionnel CEN Auvergne :  
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Localisation : sans objet Période intervention : 2020-2024 Habitats concernés : tous  

Espèces concernées : toutes Surface :  sans objet Fréquence : annuelle 

 

MS 12 
 

Planifier et mettre en œuvre la communication 
 

 

1 

 

Rappel du facteur clef de réussite 

 

Ancrage territorial 
Informer, sensibiliser la population locale, les 

usagers et les acteurs territoriaux 
Faire de la RNR un outil de développement du 

territoire dans le respect du patrimoine naturel 

Objectif opérationnel 

Contexte 

Pour les 5 prochaines années, il est prévu d’améliorer la communication pour faire connaitre la RNR aux acteurs 
du territoire et aux médias. Pour cela, une planification annuelle de la communication par les co-gestionnaires 
en lien avec les acteurs impliqués sur la RNR et les structures périphériques relais s’avère nécessaire.  
Une revue de presse sera réalisée en fin d’année. 

 

Descriptif et mise en œuvre  

Descriptif : 

Ce plan de communication va consister à définir annuellement les actions de communication à engager selon la 
mise œuvre du plan de gestion, et l’actualité entre les co-gestionnaires et en lien avec la Région. Un calendrier 
annuel partagé sera formalisé. Une stratégie média sera définie, 2 communiqués de presse seront rédigés, et 
un temps sera dédié à la presse (suivi, contact, revue de presse). 
 
Mise en œuvre : 

- Mobilisation du CEN Auvergne (2.5 j/CM et 22.5 j/CComm) et de la Commune de Veyre-Monton (20 

j/CComm)  
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 CEN Auvergne et Commune de Veyre-Monton 

Maître d’ouvrages 

CEN Auvergne et Commune de Veyre-Monton 

Maître d’oeuvre 

Région AuRA 
Médias 
 
 
 

Partenaires techniques 
 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
FEDER Auvergne Rhône Alpes (2021-2026) 
 

 

Partenaires financiers pressentis 

Fournitures / Prestations :  

 

Fournitures et prestations 

- 
 
 

 
 

Facteurs favorables 

  
 
 
  

Facteurs défavorables 

 

-Calendrier annuel et revue de presse  
Indicateurs 

de réalisation 
 

-Améliorer l’ancrage territorial de la RNR  
-Organiser la communication relative à la RNR  
-Augmenter le nombre d’acteurs sensibilisés aux enjeux de la RNR, aux actions menées et à 
son règlement. 
 
 

 
Résultats 
attendus 
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MS 12 2020 2021 2022 2023 2024

Fréquence TOTAL

Conservateur 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Chargé étude

Chargé mission 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,5

Fonctionnement 2 610,00 €   2 610,00 €   2 610,00 €   2 610,00 €   2 610,00 €   13 050,00 € 

Dépenses personnel 2 550,00 €   2 550,00 €   2 550,00 €   2 550,00 €   2 550,00 €    12 750,00 € 

Frais 60,00 €         60,00 €         60,00 €         60,00 €         60,00 €         300,00 €       

Prestations/fournisseurs

Investissement

Dépenses personnel

Frais

Prestations/fournisseurs

TOTAL 2 610,00 €   2 610,00 €   2 610,00 €   2 610,00 €   2 610,00 €   13 050,00 € 

Moyens humains

Coût estimé

Calendrier prévisionnel CEN Auvergne :  

Calendrier prévisionnel Commune de Veyre-Monton :  

MS 12 2020 2021 2022 2023 2024

Fréquence TOTAL

Dgs

Chargé comm 4 4 4 4 4 20

Agent tech

Fonctionnement 600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €      3 000,00 €   

Dépenses personnel 600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €      3 000,00 €   

Frais

Prestations/fournisseurs

Investissement

Dépenses personnel

Frais

Prestations/fournisseurs

TOTAL 600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €      3 000,00 €   

Moyens humains

Coût estimé
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Partie 4 : Récapitulatif des actions 
                        et plan de financement 
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   RECAPITULATIF DES ACTIONS 

 codification 
Code

 action
Intitulé action  CEN Auvergne 

 Commune

 Veyre-Monton 

Montant total 

action

 CEN 

Auvergne 

 Commune

 Veyre-

Monton 

 CEN 

Auvergne 

 Commune

 Veyre-

Monton 

 CEN 

Auvergne 

 Commune

 Veyre-

Monton 

 CEN 

Auvergne 

 Commune

 Veyre-

Monton 

 CEN 

Auvergne 

 Commune

 Veyre-

Monton 

I/F %

 Montant

CEN Auvergne %

 Montant

Commune

 Veyre-Monton 

 E/T %

 Montant

CEN Auvergne %

 Montant

Commune

 Veyre-Monton 
%

 Montant

CEN Auvergne %

 Montant

Commune

 Veyre-Monton 
%

 Montant

CEN Auvergne %

 Montant

Commune

 Veyre-Monton 

23 240,80 €        -  €                    23 240,80 €      7 057,10 €       -  €                 1 186,00 €       -  €                 5 130,70 €       -  €                 8 681,00 €       -  €                 1 186,00 €       -  €                 68% 15 745,80 €        -  €                    0% -  €                     0% -  €                    32% 7 495,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

26 730,56 €        7 840,00 €          34 570,56 €      510,00 €          7 200,00 €       22 898,89 €    480,00 €          3 321,67 €       160,00 €          -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 68% 23 408,89 €        18% 6 144,00 €          0% -  €                     0% -  €                    0% 3 321,67 €                    0,4% 128,00 €                      0% -  €                     4,5% 1 568,00 €                 

-  €                    1 960,00 €          1 960,00 €        -  €                 1 960,00 €       0% -  €                    80% 1 568,00 €          0% -  €                     0% -  €                    0% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     20% 392,00 €                    

-  €                    1 000,00 €          1 000,00 €        -  €                 -  €                 -  €                 1 000,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 0% -  €                    80% 800,00 €             0% -  €                     0% -  €                    0% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     20% 200,00 €                    

8 505,00 €          2 485,00 €          10 990,00 €      -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 6 660,00 €       640,00 €          1 845,00 €       1 845,00 €       -  €                 -  €                 17% 1 845,00 €          13% 1 476,00 €          0% -  €                     0% -  €                    61% 6 660,00 €                    5% 512,00 €                      0% -  €                     5% 497,00 €                    

7 385,00 €          18 000,00 €        25 385,00 €      -  €                 3 600,00 €       7 385,00 €       3 600,00 €       -  €                 3 600,00 €       -  €                 3 600,00 €       -  €                 3 600,00 €       29% 7 385,00 €          23% 5 760,00 €          0% -  €                     0% -  €                    0% -  €                              34% 8 640,00 €                  0% -  €                     14% 3 600,00 €                 

                        -   €           4 343,10 €         4 343,10 € 

FEDER Massif central

2014-2020

FEDER Auvergne-Rhone-Alpes

2021-2027
Autofinancement

C
ré

at
io

n
 d

e
 s

u
p

p
o

rt
s

 d
e

 o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 e

t

 d
e

 p
é

d
ag

o
gi

e
 (

C
C

)

CC 1 Réaliser des supports de présentation de la RNR

           4 343,10 € 

2020 2021 2022 2023 2024
Région

2020-2024

          5 930,00 €         1 186,00 € 

           3 944,70 €                         -   €           3 944,70 € 

I 100%            4 343,10 € 

           5 930,00 €                         -   €         1 186,00 €         1 186,00 € 

I 100%            3 944,70 €         3 944,70 € 

        7 495,00 €            7 495,00 €                         -   €           7 495,00 € 

100%            5 930,00 €         1 186,00 €         1 186,00 € F

           1 528,00 €                         -   €           1 528,00 €         1 528,00 € 

100%                      7 495,00 € I
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 d
'i

n
fr

as
tr

u
ct

u
re

s 
d

'a
cc

u
e

il
 (
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CI 1 Aménager l'entrée de la RNR

2 295,00 €          160,00 €             2 455,00 €        

I 100%            1 528,00 € 

20%                         32,00 € 

20%                         32,00 € 

80%                128,00 € 

                       128,00 € 

20%                       720,00 € 

3 321,67 €       160,00 €          3 321,67 €          160,00 €             3 481,67 €        

20%                         32,00 € I 100%            2 295,00 € 2 295,00 €       160,00 €          

100%                      3 321,67 € 80%I

               128,00 € I 100%            8 875,97 € 80%8 875,97 €       160,00 €          

         11 727,92 € 80%11 727,92 €    160,00 €          11 727,92 €        160,00 €             11 887,92 €      

8 875,97 €          160,00 €             9 035,97 €        

3 600,00 €          3 600,00 €        -  €                 3 600,00 €       

20%                         32,00 € 

510,00 €             3 600,00 €          4 110,00 €        510,00 €          3 600,00 €       

               128,00 € I 100%

I

1 960,00 €       

I 80%

100%                510,00 € 80%            2 880,00 € 

20%                       720,00 € 

CI 2 Limiter l'accès des engins motorisés 1 960,00 €          1 960,00 €        

           2 880,00 € 

I

-  €                    

I1 000,00 €       

20%                       392,00 € 

CI 3 Améliorer la signalétique pédestre pour accès au site
1 000,00 €          1 000,00 €        

80%            1 568,00 € 

6 660,00 €       640,00 €          

20%                       200,00 € 

CI 4 Réaliser une signalétique sentier

6 660,00 €          640,00 €             7 300,00 €        

80%                800,00 € 

1 845,00 €       1 845,00 €       

20%                       128,00 € 

1 845,00 €          1 845,00 €          3 690,00 €        

100%                      6 660,00 € 80%                        512,00 € I

3 600,00 €       3 600,00 €       18 000,00 €        18 000,00 €      3 600,00 €       3 600,00 €       

20%                       369,00 € 

CI 5
Améliorer et entretenir la sécurité des sentiers et zones 

observations

F 100%            1 845,00 € 80%            1 476,00 € 

100%            7 385,00 € 7 385,00 €       

                    8 640,00 € 20%                   3 600,00 € 

7 385,00 €          7 385,00 €        

80%F 80%            5 760,00 € 3 600,00 €       

I

3 540,00 €          -  €                    3 540,00 €        -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 3 540,00 €       -  €                 0% -  €                    0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    100% 3 540,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

7 365,00 €          -  €                    7 365,00 €        -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 7 365,00 €       -  €                 0% -  €                    0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    100% 7 365,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

2 810,00 €          -  €                    2 810,00 €        -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 2 810,00 €       -  €                 0% -  €                    0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    100% 2 810,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

13 335,00 €        -  €                    13 335,00 €      -  €                 -  €                 2 655,00 €       -  €                 4 245,00 €       -  €                 6 435,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 20% 2 655,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    80% 10 680,00 €                 0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

9 170,00 €          -  €                    9 170,00 €        -  €                 -  €                 2 650,00 €       -  €                 2 650,00 €       -  €                 3 870,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 29% 2 650,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    71% 6 520,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

-  €           F

2 981,00 €          -  €                    2 981,00 €        -  €                 -  €                 2 981,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 100% 2 981,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    451% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

11 640,00 €        -  €                    11 640,00 €      -  €                 -  €                 2 910,00 €       -  €                 2 910,00 €       -  €                 2 910,00 €       -  €                 2 910,00 €       -  €                 25% 2 910,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    75% 8 730,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

-  €                  F

2 160,00 €          -  €                    2 160,00 €        540,00 €          -  €                 540,00 €          -  €                 540,00 €          -  €                 540,00 €          -  €                 -  €                 -  €                 50% 1 080,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    50% 1 080,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

15 020,00 €        -  €                    15 020,00 €      -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 7 270,00 €       -  €                 7 750,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 48% 7 270,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    52% 7 750,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

3 150,00 €          -  €                    3 150,00 €        -  €                 -  €                 3 150,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 100% 3 150,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    0% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

-  €                    9 180,00 €          9 180,00 €        -  €                 9 180,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 0% -  €                    80% 7 344,00 €          0% -  €                     0% -  €                    0% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     0% 1 836,00 €                 
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CS 1 Cartographier la végétation en année n+5 et analyser
3 540,00 €          3 540,00 €        

CS 2
Faire des relevés phytosociologiques sur des placettes fixes et 

analyser
7 365,00 €          

100%                      3 540,00 € 3 540,00 €       F

CS 3 Cartographier les zones gérées 
2 810,00 €          

100%                      7 365,00 € 7 365,00 €       F7 365,00 €        

CS 4 Mettre en place un suivi des rhopalocères thermophiles
13 335,00 €        

100%                      2 810,00 € 2 810,00 €       F2 810,00 €        

3 870,00 €       F9 170,00 €        2 650,00 €       2 650,00 €       CS 5 Mettre en place un suivi des orthoptères thermophiles
9 170,00 €          

100%                    10 680,00 € 100%            2 655,00 € 6 435,00 €       F13 335,00 €      2 655,00 €       4 245,00 €       

I2 981,00 €        2 981,00 €       CS 6 Poursuivre le suivi ornithologique 2 981,00 €          

100%                      6 520,00 € 100%            2 650,00 € 

F11 640,00 €      2 910,00 €       2 910,00 €       CS 7 Actualiser l'inventaire de l'Hermite et mettre en place un suivi
11 640,00 €        

100%            2 981,00 € 

2 160,00 €        540,00 €          540,00 €          540,00 €          
CS 8 Poursuivre le suivi herpétologique

2 160,00 €          

100%                      8 730,00 € 100%            2 910,00 € 2 910,00 €       2 910,00 €       

-  €                 7 270,00 €       CS 9 Actualiser connaissances sur les pompilidés de pelouses
15 020,00 €        

100%                      1 080,00 € 100%            1 080,00 € 540,00 €          F

3 150,00 €       CS 10
Poursuivre le travail initié pour cartographier les limites du volcans 

et les constituants géologiques de la RNR
3 150,00 €          

100%                      7 750,00 € 50%            7 270,00 € 7 750,00 €       I15 020,00 €      

CS 11
Poser 3 écocompteurs aux entrée dans parcelle communale de la 

RNR

I 100%            3 150,00 € 3 150,00 €        

20%                   1 836,00 € I 80%            7 344,00 € 9 180,00 €          9 180,00 €        9 180,00 €       

F

6 600,00 €          6 600,00 €        6 600,00 €       F 100% 6 600,00 €          

6 600,00 €          6 600,00 €        6 600,00 €       100% 6 600,00 €          

22 000,00 €        22 000,00 €      22 000,00 €    I 50% 11 000,00 €        E 50% 11 000,00 €        

22 000,00 €        22 000,00 €      22 000,00 €    50% 11 000,00 €        50% 11 000,00 €        

3 315,00 €          3 315,00 €        1 402,50 €       637,50 €          637,50 €          637,50 €          F 100% 3 315,00 €          

3 315,00 €          3 315,00 €        1 402,50 €       637,50 €          637,50 €          637,50 €          100% 3 315,00 €          

CS 13 Cartographie des corridors entre la RNR et les Puys environnants

CS 14 Etude des dynamiques de végétation de la RNR

CS 15 Prospections naturalistes opportunistes
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CS 12
Mettre en place un suivi participatif sur base protocole national 

l'Observatoire des saisons
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 codification 

Code

 action
Intitulé action  CEN Auvergne 

 Commune

 Veyre-Monton 

Montant total 

action

 CEN 

Auvergne 

 Commune

 Veyre-

Monton 

 CEN 

Auvergne 

 Commune

 Veyre-

Monton 

 CEN 

Auvergne 

 Commune

 Veyre-

Monton 

 CEN 

Auvergne 

 Commune

 Veyre-

Monton 

 CEN 

Auvergne 

 Commune

 Veyre-

Monton 

I/F %

 Montant

CEN Auvergne %

 Montant

Commune

 Veyre-Monton 

 E/T %

 Montant

CEN Auvergne %

 Montant

Commune

 Veyre-Monton 
%

 Montant

CEN Auvergne %

 Montant

Commune

 Veyre-Monton 
%

 Montant

CEN Auvergne %

 Montant

Commune

 Veyre-Monton 

FEDER Massif central

2014-2020

FEDER Auvergne-Rhone-Alpes

2021-2027
Autofinancement2020 2021 2022 2023 2024

Région

2020-2024

 E 1 020,00 €        1 020,00 €       
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EI 1 Etudier la répartition des ruches
1 020,00 €          50%                510,00 € I 50%                510,00 € 

1 020,00 €          -  €                    1 020,00 €        -  €                 -  €                 1 020,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 50% 510,00 €             160% -  €                    50% 510,00 €              0% -  €                    0% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     20% -  €                           

560,00 €             2 500,00 €          3 060,00 €        560,00 €          2 500,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 18% 560,00 €             65% 2 000,00 €          0% -  €                     0% -  €                    0% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     60% 500,00 €                    

5 750,00 €          -  €                    5 750,00 €        -  €                 -  €                 5 750,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 50% 2 875,00 €          0% -  €                    50% 2 875,00 €           0% -  €                    0% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

4 780,00 €          -  €                    4 780,00 €        -  €                 -  €                 4 780,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 50% 2 390,00 €          0% -  €                    50% 2 390,00 €           0% -  €                    0% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

5 700,00 €          -  €                    5 700,00 €        -  €                 -  €                 1 425,00 €       -  €                 1 425,00 €       -  €                 1 425,00 €       -  €                 1 425,00 €       -  €                 25% 1 425,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    75% 4 275,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

805,00 €             -  €                    805,00 €            805,00 €          -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 100% 805,00 €             0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    0% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

17 835,00 €        -  €                    17 835,00 €      -  €                 -  €                 5 945,00 €       -  €                 5 945,00 €       -  €                 5 945,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 33% 5 945,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    67% 11 890,00 €                 0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

8 800,00 €          -  €                    8 800,00 €        1 760,00 €       -  €                 1 760,00 €       -  €                 1 760,00 €       -  €                 1 760,00 €       -  €                 1 760,00 €       -  €                 40% 3 520,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    60% 5 280,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

29 605,00 €        -  €                    29 605,00 €      28 105,00 €    -  €                 1 500,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 40% 11 842,00 €        0% -  €                    60% 17 763,00 €        0% -  €                    327% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

22 180,00 €        -  €                    22 180,00 €      -  €                 -  €                 5 545,00 €       -  €                 5 545,00 €       -  €                 5 545,00 €       -  €                 5 545,00 €       -  €                 25% 5 545,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    75% 16 635,00 €                 0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

21 675,00 €        -  €                    21 675,00 €      -  €                 -  €                 7 225,00 €       -  €                 7 225,00 €       -  €                 7 225,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 33% 7 225,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    67% 14 450,00 €                 0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

 E 1 020,00 €        1 020,00 €       
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EI 1 Etudier la répartition des ruches
1 020,00 €          

560,00 €          2 500,00 €       

EI 4
Organiser une enquête participative Insectes &Ciel étoilé 

(Vigie Nature)

EI 2 Vérifier les limites de la parcelle communale
560,00 €             2 500,00 €          3 060,00 €        

50%                510,00 € I 50%                510,00 € 

5 750,00 €       

20%                       500,00 € 

EI 3 Cartographier les sources d'éclairage nocturne (communal et privé)
5 750,00 €          5 750,00 €        

               560,00 € 80%            2 000,00 € I 100%

4 780,00 €          

           2 875,00 €  E 50%             2 875,00 € I 50%

EI 5 Suivre la fréquentation à partir des écocompteurs
5 700,00 €          

            2 390,00 € 50%            2 390,00 €  E 50%F4 780,00 €        4 780,00 €       
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IP 1 Enlever les dépôts de déchets verts

100%                      4 275,00 € I 100%            1 425,00 € 1 425,00 €       1 425,00 €       1 425,00 €       5 700,00 €        1 425,00 €       

805,00 €             805,00 €            805,00 €          

5 945,00 €       5 945,00 €       IP 2
Intervenir sur les stations dynamiques de Robiniers faux-acacia et 

d'Ailanthes
17 835,00 €        17 835,00 €      

I 100%                805,00 € 

1 760,00 €       1 760,00 €       IP 3
Contrôler la progression du Séneçon du Cap et autres EEE 

émergentes  (dont ligne électrique déposée)
8 800,00 €          8 800,00 €        

100%                    11 890,00 €            5 945,00 € 5 945,00 €       F 100%

IP 4 Restaurer les clôtures des parcs préexistants et les débroussailler
29 605,00 €        29 605,00 €      

100%                      5 280,00 €            3 520,00 € 1 760,00 €       1 760,00 €       F 100%1 760,00 €       

IP 5 Remettre en pâturage les parcs restaurés
22 180,00 €        

         11 842,00 €  T 60%           17 763,00 € I 40%28 105,00 €    1 500,00 €       

IP 6 Entretenir les pelouses hors parcs en cours d'embroussaillement
21 675,00 €        

100%                    16 635,00 € 100%            5 545,00 € 5 545,00 €       5 545,00 €       F22 180,00 €      5 545,00 €       5 545,00 €       

7 225,00 €       F21 675,00 €      7 225,00 €       7 225,00 €       100%                    14 450,00 € 100%            7 225,00 € 

6 375,00 €          3 900,00 €          10 275,00 €      1 275,00 €       780,00 €          1 275,00 €       780,00 €          1 275,00 €       780,00 €          1 275,00 €       780,00 €          1 275,00 €       780,00 €          2 550,00 €          0% 1 248,00 €          0% -  €                     0% -  €                    768% 3 825,00 €                    80% 1 872,00 €                  0% -  €                     8% 780,00 €                    

8 100,00 €          1 300,00 €          9 400,00 €        1 620,00 €       260,00 €          1 620,00 €       260,00 €          1 620,00 €       260,00 €          1 620,00 €       260,00 €          1 620,00 €       260,00 €          34% 3 240,00 €          4% 416,00 €             0% -  €                     0% -  €                    52% 4 860,00 €                    7% 624,00 €                      0% -  €                     3% 260,00 €                    

10 500,00 €        2 600,00 €          13 100,00 €      2 100,00 €       520,00 €          2 100,00 €       520,00 €          2 100,00 €       520,00 €          2 100,00 €       520,00 €          2 100,00 €       520,00 €          32% 4 200,00 €          6% 832,00 €             0% -  €                     0% -  €                    48% 6 300,00 €                    10% 1 248,00 €                  0% -  €                     4% 520,00 €                    

10 320,00 €        -  €                    10 320,00 €      1 140,00 €       -  €                 1 140,00 €       -  €                 1 140,00 €       -  €                 1 140,00 €       -  €                 5 760,00 €       -  €                 22% 2 280,00 €          171% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    78% 8 040,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

30 420,00 €        2 470,00 €          32 890,00 €      -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 30 420,00 €    2 470,00 €       92% 30 420,00 €        6% 1 976,00 €          0% -  €                     0% -  €                    378% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     2% 494,00 €                    

5 100,00 €          -  €                    5 100,00 €        1 020,00 €       -  €                 1 020,00 €       -  €                 1 020,00 €       -  €                 1 020,00 €       -  €                 1 020,00 €       -  €                 40% 2 040,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    60% 3 060,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

2 800,00 €          -  €                    2 800,00 €        560,00 €          -  €                 560,00 €          -  €                 560,00 €          -  €                 560,00 €          -  €                 560,00 €          -  €                 40% 1 120,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    60% 1 680,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

9 150,00 €          1 300,00 €          10 450,00 €      1 830,00 €       260,00 €          1 830,00 €       260,00 €          1 830,00 €       260,00 €          1 830,00 €       260,00 €          1 830,00 €       260,00 €          35% 3 660,00 €          4% 416,00 €             0% -  €                     0% -  €                    53% 5 490,00 €                    6% 624,00 €                      0% -  €                     2% 260,00 €                    

4 925,00 €          -  €                    4 925,00 €        985,00 €          -  €                 985,00 €          -  €                 985,00 €          -  €                 985,00 €          -  €                 985,00 €          -  €                 40% 1 970,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    60% 2 955,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

4 125,00 €          -  €                    4 125,00 €        825,00 €          -  €                 825,00 €          -  €                 825,00 €          -  €                 825,00 €          -  €                 825,00 €          -  €                 40% 1 650,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    60% 2 475,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

980,00 €             -  €                    980,00 €            980,00 €          -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 100% 980,00 €             0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    373% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

13 050,00 €        3 000,00 €          16 050,00 €      2 610,00 €       600,00 €          2 610,00 €       600,00 €          2 610,00 €       600,00 €          2 610,00 €       600,00 €          2 610,00 €       600,00 €          33% 5 220,00 €          6% 960,00 €             0% -  €                     0% -  €                    49% 7 830,00 €                    9% 1 440,00 €                  0% -  €                     4% 600,00 €                    

1 275,00 €       780,00 €          1 275,00 €       780,00 €          1 275,00 €       780,00 €          3 900,00 €          10 275,00 €      1 275,00 €       780,00 €          1 275,00 €       780,00 €          
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MS 1
Montage et suivi administratif et financier pour mise en œuvre du 

PG
6 375,00 €          

MS 3 Maintien de réunions annuelles des co-gestionnaires
10 500,00 €        2 600,00 €          

MS 2 Organisation et participation aux comités consultatifs
8 100,00 €          1 300,00 €          9 400,00 €        1 620,00 €       

                    1 872,00 € 20%                       780,00 € 

20%                       260,00 € 

100%                      3 825,00 € 80%F 100%            2 550,00 € 80%            1 248,00 € 

100%                      4 860,00 € 80%                        624,00 € 80%                416,00 € 260,00 €          1 620,00 €       260,00 €          F 100%            3 240,00 € 260,00 €          1 620,00 €       260,00 €          1 620,00 €       260,00 €          1 620,00 €       

                      520,00 € 

MS 4 Bilan annuel et bilan des 5 années de mise en œuvre
10 320,00 €        10 320,00 €      1 140,00 €       

100%                      6 300,00 € 80%                     1 248,00 € 100%            4 200,00 € 80%                832,00 € 520,00 €          2 100,00 €       520,00 €          2 100,00 €       520,00 €          13 100,00 €      2 100,00 €       520,00 €          2 100,00 €       520,00 €          

5 760,00 €       F 100%            2 280,00 € 1 140,00 €       1 140,00 €       1 140,00 €       

20%2 100,00 €       

30 420,00 €    2 470,00 €       I 100%          30 420,00 € 

F

MS 5 Rédaction du second PG
30 420,00 €        2 470,00 €          32 890,00 €      

100%                      8 040,00 € 

1 020,00 €       F 100%            2 040,00 € 1 020,00 €       1 020,00 €       1 020,00 €       

20%                       494,00 € 

MS 6 Gérer les demandes d'autorisation de travaux et déclarations
5 100,00 €          5 100,00 €        1 020,00 €       

80%            1 976,00 € 

F 100%            1 120,00 € 560,00 €          560,00 €          560,00 €          MS 7
Organiser et encadrer les interventions sur site, information des 

intervenants
2 800,00 €          2 800,00 €        560,00 €          

100%                      3 060,00 € 

100%            3 660,00 € 260,00 €          1 830,00 €       260,00 €          1 830,00 €       260,00 €          1 830,00 €       MS 8 Contribuer au réseau régional des Réserves d'AuRA et RNF
9 150,00 €          1 300,00 €          10 450,00 €      1 830,00 €       

100%                      1 680,00 € 560,00 €          

985,00 €          985,00 €          985,00 €          

20%                       260,00 € 

MS 9
Contribuer à observatoire régional biodiversité (PIFH, Pôle 

invertébrés,…) et autres démarches régionales biodiversité/gestion
4 925,00 €          4 925,00 €        985,00 €          

100%                      5 490,00 € 80%                        624,00 € 80%                416,00 € 260,00 €          1 830,00 €       260,00 €          F

825,00 €          825,00 €          MS 10 Participer aux instances consultatives et institutionnelles
4 125,00 €          4 125,00 €        825,00 €          

100%                      2 955,00 € 985,00 €          F 100%            1 970,00 € 

MS 11 Organiser l'intervention de secours (incendie, accident, …)
980,00 €             980,00 €            

100%                      2 475,00 € 825,00 €          F 100%            1 650,00 € 825,00 €          

MS 12 Planifier et mettre en œuvre la communication
13 050,00 €        3 000,00 €          

               980,00 € F 100%980,00 €          

20%                       600,00 € 100%                      7 830,00 € 80%100%            5 220,00 € 80%                960,00 € 600,00 €          2 610,00 €       600,00 €          2 610,00 €       600,00 €          F16 050,00 €      2 610,00 €       600,00 €          2 610,00 €       600,00 €          2 610,00 €                           1 440,00 € 

11 440,00 €        -  €                    11 440,00 €      -  €                 -  €                 5 720,00 €       -  €                 5 720,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 50% 5 720,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    50% 5 720,00 €                    89% -  €                            0% -  €                     24% -  €                           

5 990,00 €          750,00 €             6 740,00 €        -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 5 990,00 €       750,00 €          -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 89% 5 990,00 €          9% 600,00 €             0% -  €                     0% -  €                    0% -  €                              0% -  €                            0% -  €                     2% 150,00 €                    

7 570,00 €          -  €                    7 570,00 €        -  €                 -  €                 2 990,00 €       -  €                 2 290,00 €       -  €                 2 290,00 €       -  €                 -  €                 -  €                 39% 2 990,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    61% 4 580,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

PA 4 Mobiliser les acteurs locaux pour recueil d'informations sur le site -  €                  F
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PA 1
Rencontrer les propriétaires et usagers des parcelles privées ainsi 

que les riverains
5 720,00 €       11 440,00 €        11 440,00 €      5 720,00 €       

6 740,00 €        5 990,00 €       PA 2
Sensibiliser le public aux enjeux et règlement de la RNR par la 

découverte du site
5 990,00 €          750,00 €             

                     5 720,00 € 100%I 100%            5 720,00 € 

2 990,00 €       

                                -   € 20%                       150,00 € 

PA 3
Faire découvrir le patrimoine naturel local aux scolaires du 

territoire
7 570,00 €          

                        -   € 0%                                   -   € 0%100%            5 990,00 € 80%                600,00 € 0%750,00 €          F

100%                      4 580,00 € F 100%            2 990,00 € 2 290,00 €       2 290,00 €       7 570,00 €        

-  €                    10 560,00 €        10 560,00 €      -  €                 2 112,00 €       -  €                 2 112,00 €       -  €                 2 112,00 €       -  €                 2 112,00 €       -  €                 2 112,00 €       0% -  €                    32% 3 379,20 €          0% -  €                     0% -  €                    0% -  €                              48% 5 068,80 €                  0% -  €                     20% 2 112,00 €                 

4 125,00 €          -  €                    4 125,00 €        825,00 €          -  €                 825,00 €          -  €                 825,00 €          -  €                 825,00 €          -  €                 825,00 €          -  €                 40% 1 650,00 €          0% -  €                    0% -  €                     0% -  €                    60% 2 475,00 €                    0% -  €                            0% -  €                     0% -  €                           

422 627,36 €     68 845,00 €        491 472,36 €    55 107,10 €    28 972,00 €    134 808,39 €  9 612,00 €       84 054,87 €    9 682,00 €       71 648,50 €    9 977,00 €       77 008,50 €    10 602,00 €    210 317,69 €     34 919,20 €        34 538,00 €        -  €                    177 771,67 €               20 156,80 €                -  €                     13 769,00 €               
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) SP 1 Sensibiliser les usagers au règlement de la RNR
F 80%            3 379,20 € 2 112,00 €       2 112,00 €       2 112,00 €       10 560,00 €        10 560,00 €      2 112,00 €       2 112,00 €       

825,00 €          F 100%825,00 €          825,00 €          825,00 €          SP 2 Organiser la surveillance de la RNR
4 125,00 €          4 125,00 €        

80%                     5 068,80 € 20%                   2 112,00 € 0%                         -   € 

34 538,00 €                                                         197 928,47 €                                                           13 769,00 €                                                      84 079,10 €                     144 420,39 €                   93 736,87 €                     81 625,50 €                     87 610,50 €                     245 236,89 €                                                

100%                      2 475,00 €            1 650,00 € 825,00 €          
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A noter une répartition équilibrée des postes de dépenses, avec : 
27% dédiés à la connaissance au travers d’inventaire, suivi et études (EI et CS) 
21% dédiés aux travaux de gestion des milieux naturels (IP) 
25% dédiés à l’accueil du public et à la sensibilisation des acteurs locaux (PA, CC et CI) 
24% dédiés à l’animation, la coordination et la représentation de la RNR (MS) 
3% dédiés à la surveillance (SP) 
 

Montant total 491 472,36 € 

Surveillance et police (SP) 14 685,00 €      

Prestations d'accueil et animation (PA) 25 750,00 €      

Management et soutien (MS) 120 415,00 €    

Intervention sur le patrimoine naturel (IP) 100 900,00 €    

Prestations de conseils et Etudes & Ingéniérie (EI) 20 310,00 €      

Connaissance et suivis de patrimoine naturel (CS) 112 266,00 €    

Création et entretien d'infrastructures d'accueil (CI) 73 905,56 €      

Création de supports de communication et de pédagogie (CC) 23 240,80 €       

Catégorie d'action Montant total

CC
5%

CI
15%

CS
23%

EI
4%

IP
21%

MS
24%

PA
5%

SP
3%

RÉPARTITION DES COÛTS SELON CODE ACTIONS
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 PLAN DE FINANCEMENT ENVISAGE 

 

 

 

Taux  Montant Taux  Montant Taux  Montant Taux  Montant 

I 17 310,80 €      5 871,10 €      3 944,70 €      7 495,00 €      100% 9 815,80 €       100% 7 495,00 €       

F 5 930,00 €        1 186,00 €      1 186,00 €       1 186,00 €      1 186,00 €      1 186,00 €      100% 5 930,00 €       

I -  €                  -  €                -  €                 -  €                -  €                -  €                

F -  €                  -  €                -  €                 -  €                -  €                -  €                

I 40 775,56 €      510,00 €         30 283,89 €     9 981,67 €      -  €                -  €                100% 30 793,89 €     100% 9 981,67 €       

F 1 845,00 €        -  €                -  €                 -  €                1 845,00 €      -  €                100% 1 845,00 €       

I 11 440,00 €      9 160,00 €      1 480,00 €       800,00 €         -  €                -  €                80% 8 512,00 €       80% 640,00 €          20% 2 288,00 €       

F 19 845,00 €      3 600,00 €      3 600,00 €       3 600,00 €      5 445,00 €      3 600,00 €      80% 7 236,00 €       80% 8 640,00 €       20% 3 969,00 €       

I 43 151,00 €      -  €                28 131,00 €     7 270,00 €      7 750,00 €      -  €                100% 24 401,00 €     50% 11 000,00 €     100% 7 750,00 €       

F 59 935,00 €      540,00 €         16 757,50 €     10 982,50 €    14 392,50 €    17 262,50 €    100% 19 210,00 €     100% 40 725,00 €     

I 9 180,00 €        9 180,00 €      -  €                 -  €                -  €                -  €                80% 7 344,00 €       20% 1 836,00 €       

F -  €                  -  €                -  €                 -  €                -  €                -  €                

100% 1 985,00 €       100% 4 275,00 €       
50% 3 385,00 €       50% 3 385,00 €       

F 4 780,00 €        -  €                4 780,00 €       -  €                -  €                -  €                50% 2 390,00 €       50% 2 390,00 €       

I 2 500,00 €        2 500,00 €      -  €                 -  €                -  €                -  €                80% 2 000,00 €       20% 500,00 €          

F -  €                  -  €                -  €                 -  €                -  €                -  €                

100% 805,00 €          

40% 11 842,00 €     60% 17 763,00 €     

F 70 490,00 €      1 760,00 €      20 475,00 €     20 475,00 €    20 475,00 €    7 305,00 €      100% 22 235,00 €     100% 48 255,00 €     

I -  €                  -  €                -  €                 -  €                -  €                -  €                

F -  €                  -  €                -  €                 -  €                -  €                -  €                

I 30 420,00 €      -  €                -  €                 -  €                -  €                30 420,00 €    100% 30 420,00 €     

F 75 425,00 €      14 945,00 €    13 965,00 €     13 965,00 €    13 965,00 €    18 585,00 €    100% 28 910,00 €     100% 46 515,00 €     

I 2 470,00 €        -  €                -  €                 -  €                -  €                2 470,00 €      80% 1 976,00 €       20% 494,00 €          

F 12 100,00 €      2 420,00 €      2 420,00 €       2 420,00 €      2 420,00 €      2 420,00 €      80% 3 872,00 €       80% 5 808,00 €       20% 2 420,00 €       

I 11 440,00 €      -  €                5 720,00 €       5 720,00 €      -  €                -  €                100% 5 720,00 €       100% 5 720,00 €       

F 13 560,00 €      -  €                2 990,00 €       8 280,00 €      2 290,00 €      -  €                100% 8 980,00 €       100% 4 580,00 €       

I -  €                  -  €                -  €                 -  €                -  €                -  €                

F 750,00 €           -  €                -  €                 750,00 €         -  €                -  €                80% 600,00 €          20% 150,00 €          

I -  €                  -  €                

F 4 125,00 €        825,00 €         825,00 €          825,00 €         825,00 €         825,00 €         100% 1 650,00 €       100% 2 475,00 €       

I -  €                  -  €                -  €                 -  €                -  €                -  €                

F 10 560,00 €      2 112,00 €      2 112,00 €       2 112,00 €      2 112,00 €      2 112,00 €      80% 3 379,20 €       80% 5 068,80 €       20% 2 112,00 €       

Montant total 491 472,36 € I 212 127,36 €   56 691,10 €    75 309,89 €     29 141,37 €    16 670,00 €    34 315,00 €    I 138 999,69 €   32 148,00 €     35 861,67 €     5 118,00 €       

59935 F 279 345,00 €   27 388,00 €    69 110,50 €     64 595,50 €    64 955,50 €    53 295,50 €    F 106 237,20 €   2 390,00 €       162 066,80 €   8 651,00 €       

TOTAL 491 472,36 €   84 079,10 €    144 420,39 €  93 736,87 €    81 625,50 €    87 610,50 €    50% 245 236,89 €  7% 34 538,00 €     40% 197 928,47 €  3% 13 769,00 €     

422 627,36 €   55 107,10 €    134 808,39 €   84 054,87 €    71 648,50 €    77 008,50 €    210 317,69 €   34 538,00 €     177 771,67 €   

68 845,00 €     28 972,00 €    9 612,00 €       9 682,00 €      9 977,00 €      10 602,00 €    34 919,20 €     -  €                 20 156,80 €     13 769,00 €     

CEN Auvergne

Commune Veyre-Monton

Surveillance et police (SP) 14 685,00 €      

CEN Auvergne 4 125,00 €                   

Commune Veyre-Monton 10 560,00 €                

Prestations d'accueil et animation (PA) 25 750,00 €      

CEN Auvergne 25 000,00 €                

Commune Veyre-Monton 750,00 €                      

Management et soutien (MS) 120 415,00 €    

CEN Auvergne 105 845,00 €              

Commune Veyre-Monton 14 570,00 €                

28 910,00 €    1 500,00 €       -  €                -  €                -  €                

Commune Veyre-Monton -  €                             

Intervention sur le patrimoine naturel (IP) 100 900,00 €    

CEN Auvergne 100 900,00 €              
I 30 410,00 €      

560,00 €         8 195,00 €       1 425,00 €      1 425,00 €      1 425,00 €      

Commune Veyre-Monton 2 500,00 €                   

Prestations de conseils et Etudes & Ingéniérie (EI) 20 310,00 €      

CEN Auvergne 17 810,00 €                
I 13 030,00 €      

Connaissance et suivis de patrimoine naturel (CS) 112 266,00 €    

CEN Auvergne 103 086,00 €              

Commune Veyre-Monton 9 180,00 €                   

Création et entretien d'infrastructures d'accueil (CI) 73 905,56 €      

CEN Auvergne 42 620,56 €                

Commune Veyre-Monton 31 285,00 €                

Autofinancement

Création de supports de communication et de pédagogie (CC) 23 240,80 €       

CEN Auvergne 23 240,80 €                

Commune Veyre-Monton -  €                             

2022 2023 2024
Région

 2020-2024

FEDER M central

2014-2019

FEDER AuRA

2021-2027

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE FINANCEMENTS 

Catégorie d'action Montant total Gestionnaire
Montant

Gestionnaire

Invt

Fonc

 Montant  

Inv/Fonc 2020 2021
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